	Activity Name	Start Date	Finish Date
1	First shipments to AOC in April		
2	FS	5/3/04	5/7/04
3	Second shipment to MacDill	5/7/04	
4	STA 2, CIN 100	5/10/04	5/14/04
5	Third shipment (big truck) to MacDill	5/14/04	
6	C3X, CO-India pod (CO, O3)	5/17/04	5/21/04
7	FD, STA 3 (AMS, PILS), AMPS-ESI pod (PALMS, NMASS, CLIMET)	5/24/04	5/28/04
8	STA 5 (PANs, CO2, SO2, SSFR), ATP-D1 pod (aerosol optical properties)	5/31/04	6/4/04
9	STA 6 (PTR-MS, MIDAS), STA 7 (CH2O), ALQ 170 (OH & H2SO4)	6/7/04	6/11/04
10	CARDS, STA 8 (WAS), Radar cab (Zaphrod)	6/14/04	6/18/04
11	Testflights	6/21/04	6/25/04
12	Shipment MacDill to Pease		
13	Transit MacDill to Pease	7/1/04	
14	Deployment to KPSM	7/1/04	8/15/04
15	Demod at MacDill	8/16/04	8/17/04
16	Return shipment to Boulder