План по развертыванию проектов  НОАА, ФМИ 

и Росгидромета  в обсерватории Тикси.

4 сентября  2009 года.

Научное оборудование планируемое для установки  в сентябре – октябре 2009 года.

1. Радиометрические приборы базовой сети приземных радиационных наблюдений (BSRN).

2. Приборы сети измерения климатических параметров (CRN).
3. Комплекс для анализа черного углерода (сажи) и пыли в снеге.

4. Анализатор приемного содержания озона.

5. Приборы для измерения турбулентных потоков тепла и энергетического баланса.

6. Приборы для измерения концентрации двуокиси кислорода и метана.

7. Приборы для измерения потоков двуокиси кислорода и метана

8. Приборы для измерения концентрации парниковых газов

9. Приборы для измерения рамеров аэрозольных частиц.

10. Приборы для анализа аэрозольных фильтров.

11.  Приборы для измерения харктеристик солнечной радиации. (Росгидромет)

12.  Приборы для измерения метеорологических параметров (Росгидромет)

13.  Приборы для измерения общего содержания озона.

14.  Приборы для мониторинга вечной мерзлоты.

15. Приборы для химического анализа осадков.

Общая коммерчская стоимость всех 15ти НОАА И ФМИ проектов составляет приблизительно 11,700,000 руб (257,000EUR)( $335,000 (долларов США)).

Эта цена не включает в себя затраты на модернизацию приборов по измерению стандартной метеорологии нижней и верхней атмосферы.
Транспортировка приборов.

Приборы 1,2,4 и 5 были отправлены из Боулдера, США в Якутск, Республика Саха 25-го августа.

Приборы 6,7 и 9 находятся в Хельсинки, готовые к отправке в С. Петербург.

Приборы 3, 8, 19, 11, 12, 13, 14 и 15  находятся в Тикси.
 Приборы из НОАА, (Боулдера, США) были отправлены российской грузовой компанией www.patix.ru с помощью ее американского отделения www.veloxshipping.com.
В настоящее время, 4 сентября, груз находится в Нью Джерси. Компания Patix планирует доставку груза в период 7-13 сентября.. ЯУГМС подтвердил, что доставит груз из Якутска в Тикси.  Рейсы в Тикси из Якутска отправляются 5 раз в неделю.  Груз упакован в небольшие ящики, и они смогут разместиться в небольших самолетах, которые летают в Тикси из Якутска.

Оборудование из ФМИ все еще находится в Хельсинки. Отправка оборудования в Санкт Петербург планируется на 6 сентября и доставка в Москву в период  13-17 сентября. ФМИ согласовал с Полярным Фондом доставку оборудования в Тикси после прохождения таможни.

Замечание:  Сломанный озонометер, который был отправлен в Тикси год назад, был возвращен в НОАА (Боулдер, США) для ремонта.

Таможня

Оборудование из НОАА будет проходить таможенный контроль в Якутске. По предположению ЯУГМС растамаживание займет 10-20 дней.

Оборудование из ФМИ будет проходить таможенный контроль в С. Петербурге, 

Расписание установки оборудования в Тикси

Делегация из ААНИИ и НОАА выработали следующее расписание поездки:

Делегация из НОАА прибывает в Москву из Вашингтона в аэропорт Домодедова  18 сентября в 10:45 рейсом 964.компании United 

Делегации из ААНИИ и НОАА отправятся в Якутск 20 сентября из аэропорта Внуково рейсом 4475 компании Сибирские Авиалинии  (Якутия аэро) в 19:40. Делегации из ААНИИ и НОАА отправятся из Якутска в Тикси 21 сентября рейсом 431 компании Якутия аэро  в 13:40. Делегации из ААНИИ и НОАА возвратятся из Тикси в Якутск 2 октября рейсом 272 компании Якутия аэро  в15:00. Делегации из ААНИИ и НОАА возвратятся из Якутска в Москву 3 октября рейсом 4477 компании Сибирские авиалинии (Якутия аэро) в 8:00. Делегации из ААНИИ и НОАА запланировали проведение совещания на 5 октября. 6 октября делегация из НОАА и сотрудники Росгидромета посетят посольство США в Москве. Делегация из НОАА возвратится в Вашингтон 7 октября рейсом 903 компании United  из Домодедова в 12:35.

Примечание: Билеты на рейс Якутск-Тикси и обратно были зарезервированы с помощью г-на Михаила Васильева , менеджера из компании Якутия аэро  (Vasiliev.Mikhail@yakutia.aero) по электронной почте. Билеты будут

приобретены по прибытии в аэропорт  Внуково.

Примечание: Документы на получение  российской визы делегацией из НОАА были отправлены только после получения запроса из Росгидромета. 

Примечание: Специалист-компьютерщик из ААНИИ прибудет в Тикси 28 сентября.

Примечание: Делегация ФМИ/ГГО  планируют приобрести билеты, после того, как отправка инструментов подтвердится.  Делегация из ГГО определила средства на поездку. 

Примечание: Делегация из НОАА разрабатывает альтернативный план в случае, если оборудование не будет доставлено в срок.

Примечание: Все участники поездки должны незамедлительно предоставить Росгидромету всю необходимую информацию для получени
я разрешения на посещение Тикси. Это требование также относится к членам российской делегации.

Т.Юттал, Р.Алби, Б.Васел и Л.Матросова такую информацию предоставили.

Обеспечение инфраструктуры

Научным группам необходимо поддерживать тесный контакт с Полярным фондом по вопросам установки приборов. Необходимо определить приоритетный порядок проектов и расписание их установки.

Контракт между CH2MHill и Полярным Фондом находится в РФ на стадии подписания.  Для определения подготовительных работ, требуемых от строительных бригад Полярного Фонда, научные группы должны заполнить следующие  формы. По запросу ААНИИ и ГГО Полярный Фонд будет проводить строителъные работы также и для российских проектов.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
УЧРЕЖДЕНИE 
Контакты 

Планируемый срок начала проекта

Планируемый срок завершения проекта

Место расположения проекта (ПЧВ, станция погоды, на местности с координатами GPS) 

работы, Требуемые от Полярного Фонда 


земляные работы 


работы по обеспечению электричеством.

 РАБОТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМПЬЮТЕРОВ 

(для компьютеров, для обеспечения компьютерной связи, для компьютеров удаленного доступа и т.д.)


Прокладка кабеля


Мебель


Помощь по передвижению приборов в ТИКСИ


Отверствия в стенах здания


Другие работы ( мачта и т.п.)

Работы, которые можно отложить до следующего  года


порядок по приоритету.

Работа обсерватории.
Во время установки оборудования, следующие вопросы, связанные с работой обсерватории требуют разрешения:

Каковы требования к необходимой в будущем инфраструктуре и по ее совершенствованию?

Необходимо выработать и обсудить план работы обсерватории с будущими работниками обсерватории.

Документы на разрешение работы приборов, должны соответствовать конкретным приборам. Запрос о размещении инструментов одобрен.

Необходимо разработать предварительный бизнес план работы обсерватории в Тикси.

CH2MHill, Полярный фонд и Росгидромет должны определитъ процедуру передачи собственности.

Порядок транспортировки фляг с отборами воздуха из Тикси в С.Петербург и Боулдер должен быть разработан.

Документация.

Научный план, который обсуждался на совещании в мае 2009 года в Боулдере, Колорадо еще не подписан и не принят.

Амреиканская сторона еще работает над замечаниями и переводом на английский язык. 

Участники планируемого визита

ААНИИ

Александр Максштас

Василий Кустов

Александр Кузмичев

ГГО им А.И. Воейкова

Александр Решетников

Виктор Ивахов

НОАА

Танил Юттал 

Людмила Матросова

Роберт Алби

Брайен Васел

ФМИ

Томас Лаурила

Мика Аурела

Еийа Асми

Ирина Луценко

