
 



 





Приложение 1 
 

Список участников 
 

Делегация Росгидромета: 
 

ФИО Организация/должность Электронный адрес 
   
Мартыщенко 
Валерий 
Алексеевич 

Росгидромет, Зам. рук. УМЗА, 
Руководитель делегации  

seadep@mcc.mecom.ru 

Дмитриева 
Татьяна 
Михайловна 

Росгидромет, Зам. нач. отдела УНМР dtunms@mcc.mecom.ru 

Макштас 
Александр 
Петрович 

ААНИИ, в.н.с.  maksh@aari.ru 

Кузмич 
Василий 
Иванович 

ЯУГМС Росгидромета, Руководитель  priemyugms@sakha.ru 

Коноплев 
Алексей 
Владимирович 

НПО «Тайфун»,  Зав. лаб.  konoplev@obninsk.com 

Кузмичев 
Александр 
Петрович 

ААНИИ, Руководитель сектора 
 

kuzmichev@aari.ru 

Решетников 
Александр 
Иванович 

ГГО, Зав. лаб alexR35@mail.ru 

Прямиков 
Сергей 
Михайлович 

ААНИИ, Рук. отдела priamiks@aari.ru 

Шутилин 
Сергей 
Валерьевич 

ААНИИ, с.н.с shutilin@aari.ru 

Апарцев 
Дмитрий 
Юрьевич 

ААНИИ, программист da@aari.ru 

 
Делегация НОАА: 
 
Танел Юттал NOAA/OAR/ESRL/PSD 

Руководитель группы полярных 
процессов Лаборатории исследований 
Земли, Руководитель делегации 

taneil.uttal@noaa.gov 

Рассел Шнелл НОАА/ESRL/GMD 
Зам. директора департамента глобального 
мониторинга 

russell.c.schnell@noaa.gov 

Рене Татуско НОАА/NWS Секретариат 
международного отдела НОАА 

Renee.tatusko@noaa.gov 

Людмила 
Матросова  

НОАА/ЦИРЕС 
Зам. руководителя проекта по созданию 

ludmila.e.matrosova@noaa.gov 



гидрометобсерватории в Тикси 
Эрик Эстес НОАА, инженер по компьютерной 

безопасности  
eric.estes@noaa.gov 

Роберт Элби НОАА, инженер Robert.Albee@noaa.gov 
 
Представители других организаций: 
 
Туомас 
Лаурила 

Финский метеорологический институт 
Руководитель исследовательской группы 

Tuomas.Laurila@fmi.fi 

Юрий Сычев  Полярный Фонд, Руководитель sychev@polarf.ru 
Майк 
Макиббен 

Инженер, CH2M Hill Polar Services mike.mckibben@ch2m.com 

 



Приложение 2 
 

Рабочее совещание по подготовке к открытию  
Гидрометеорологической обсерватории в Тикси 

 
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

19-20 марта 2009 г. 
 

Повестка дня 
 

19 марта 2009 г. 
 

9.00 – 9.20  Открытие совещания (В.А. Мартыщенко, Т. Юттал) 
 
9.20-9.40 Информация о Программе научных наблюдений в 

Гидрометеорологической обсерватории в Тикси и об организации 
системы передачи данных наблюдений иностранным партнерам (А.П. 
Макштас) 

 
9.40-9.55 Информация о планах организаций НОАА по развертыванию работ в 

Гидрометеорологической обсерватории в Тикси в 2009 – 2010 годах (Т. 
Уттал). 

 
9.55-10.20 Информация о постановке наблюдений за парниковыми газами в 

Гидрометеорологической обсерватории и о развитии сотрудничества с 
Финским метеорологическим институтом по организации наблюдений за 
газовым составом (А.И. Решетников, Т. Лаурила). 

 
10.20-10.40 Перерыв на кофе 
 
10.40-10.55 Информация о работах НПО «Тайфун» по изучению загрязнения 

атмосферы в районе будущей Гидрометеорологической обсерватории 
(А.В. Коноплев). 

 
10.55-11.10 Информация о ходе модернизации инфраструктуры, метеорологического 

и аэрологического комплексов метеостанции Тикси (В.И. Кузмич). 
 
11.10-11.30 Информация о ходе строительства и модернизации инфраструктуры 

будущей Обсерватории (Ю. Сычев, М. МакКиббен).  
 
11.30-12.00 Формирование рабочих групп по направлениям организации 

Гидрометеорологической обсерватории: группа по строительству и 
модернизации инфраструктуры будущей обсерватории; группа по 
финансированию проекта и подготовке контракта. 

 
12.00-13.30 Обед в кафе «Арктика» 
 
13.30–16.30 Заседания рабочих групп. 
 
16.30–17.30 Отчеты рабочих групп о проделанной работе. 



 
20 марта 2009 г 
 
9.00–11.00 Продолжение заседаний рабочих групп, подготовка рабочих документов. 
 
11.00–12.00 Представление проектов документов по итогам работы групп.  
 
12.00–13.30 Обед в кафе «Арктика» 
 
13.30–16.30 Подведение итогов и подписание протокола по результатам совещания. 
 
17.00 Закрытие совещания. 



Приложение 3

Объект Мероприятие Исполнитель Срок
Башни  

Поток
Окончательное местоположение башни для измерения потоков НОАА/ФМИ 4/10/2009
Ориентация башни НОАА/ФМИ 4/10/2009
Определение требований к энергоснабжению и расположению линий электропереНОАА 4/10/2009

Определение возможности радиосвязи НОАА 4/10/2009
Определение требований к линиям связи НОАА 4/10/2009
Определение расположения датчиков НОАА 4/10/2009
Определение зоны невозмущенной поверхности вокруг башни НОАА 4/10/2009
Приобретение кабелей и других материалов Полярный Фонд 5/15/2009
Определение цвета башни НОАА 4/10/2009

Стойка для измерений альбедо
Окончательное определение расположения 3 стоек для измерений альбедо НОАА 4/10/2009
Подготовко нового плана для Полярного Фонда НОАА 4/10/2009
Определение требований к электроснабжению и линиям электропередач 4/10/2009
Определение требований к линиям связи 4/10/2009
Определение расположения датчиков НОАА 4/10/2009
Определение цвета стоек НОАА 4/10/2009

Измерение аэрозолей
Нет Нет Нет

Общий план энергоснабжения
Соединение источника бесперебойного энергоснабжения и ПЧВ Полярный Фонд 8/15/2009
Внутреннее оборудование - определение количества и месторасположения розет НОАА 4/10/2009
Определение требований индивидуальных ИБП НОАА 4/10/2009
Определение требований к энергоснабжению и расположению на крыше НОАА 4/10/2009
Определение типов кабелей и изоляции НОАА 4/10/2009
Покупка кабелей и изоляционных материалов Полярный Фонд 5/15/2009
Определение требований к энергоснабжению и расположению кабины ФМИ 4/10/2009

Общий план системы связи

Заключительная фаза строительства ПЧВ в Тикси



Определение и закупка системы связи между метеостанцией и ПЧВ (WiFi) Росгидромет/Полярный Фонд 8/15/2009
Определение расположения кабелей НОАА 4/10/2009
Определение типа и метража кабелей для связи НОАА 4/10/2009
Приобретение основных материалов для коммуникаций Полярный Фонд 5/15/2009
Доставка тестовой системы измерения температуры в лаборатории НОАА 5/1/2009
для проведения тестирования
Выполнение тестового эксперимента по передаче данных в НОАА Росгидромет 6/15/2009
Окончательное подключение и проверка оборудование системы связи НОАА 8/30/2009
Приобретение запасных деталей аппаратуры спутниковой связи Полярный Фонд 6/1/2009
Определение и приобретение запасных деталей системы связи в целом Полярный Фонд 6/1/2009

Определение необходимости постановки заграждений и месторасположение   
Ограждения вокруг башни НОАА 4/10/2009
Ограждения вокруг  стоек для измерения альбедо НОАА 4/10/2009
Ограждения вокруг  ПЧВ НОАА 4/10/2009
ЗОграждения вокруг кабины ФМИ ФМИ 4/10/2009

Определение системы безопасности (освещение и ИК):
ПЧВ Росгидромет/Полярный Фонд 5/15/2009
Башни Росгидромет/Полярный Фонд 5/15/2009

Определение влияния света

Пожарная безопасность
Определение системы пожаротушения в ПЧВ Полярный Фонд 5/15/2009
Приобретение и установка системы пожаротушения в ПЧВ Полярный Фонд 6/1/2009

Кабина ФМИ
Определение окончательного расположения кабины ФМИ ФМИ 4/10/2009
Определение требований к энергоснабжению и расположению линий электропереФМИ 4/10/2009
Линии связи ФМИ 4/10/2009
Определение расположения и установка малой башни ФМИ 4/10/2009
Приобретение башни Полярный Фонд 5/15/2009

Оборудование для строительства
Обеспечение транспортом строительной бригады Полярного фонда Росгидромет 8/1/2009

Расписание работ CPS/НОАА/Полярный Фонд 3/27/2009

CRN

Безопасность 



Утверждение окончательного месторасположения НОАА 4/10/2009
Определение требований к строительству НОАА 4/10/2009
Определение требований к системе связи НОАА 4/10/2009
Определение требований к энергоснабжению НОАА 4/10/2009
Установка оборудования CRN НОАА/Полярный Фонд 8/15/2009

Общие работы на ПЧВ
Инспекция ПЧВ и по необходимости ремонт Росгидромет/Полярный Фонд
Подготовка плана размещения оборудования на крыше НОАА 4/10/2009
Подготовка плана размещения оборудования в ПЧВ НОАА 4/10/2009
Решение проблем канализации и водообеспечения Полярный Фонд 4/30/2009
Выполнение работ по оборудованию туалета и душа Полярный Фонд 8/15/2009

Заключительная инспекция ПЧВ и башен НОАА 8/30/2009

Проверка НОАА 8/15/2009

Определение  необходимых инструментов НОАА 8/1/2009

Доставка дополнительного оборудования из Москвы

НОАА/Росгидромет 5/15/2009
Доставка в Москву НОАА 6/1/2009
Хранение материалов и оборудования в Москве до отправки в Тикси Росгидромет/Полярный Фонд

Мебелирование ПЧВ
Определение требуемой мебели- полки, стойки, столы, т.д. НОАА 4/15/2009
Пробретение мебели Полярный Фонд 5/31/2009

Определение необходимости дополнительных розеток в здании метеостанции Росгидромет/НОАА 4/15/2009

Определение необходимости дополнительной мебели для метеостанции Полярный Фонд 4/15/2009

Решить вопрос с канализацией в здании метеостанции Полярный Фонд 4/30/2009

Уточнить контракт Полярного Фонда с CPS CPS/Полярный Фонд 5/1/2009

Контактное лицо в Росгидромете В.И. Кузмич

Определение необходимого 
дополнительного научного оборудования



Контактное лицо в НОАА - Роберт Элби
Контактное лицо в ФМИ - Туомас Лаурила
Контактное лицо в Полярном Фонде - Ю. Сычев
Контактное лицо в CPS  - Майк Маккиббен



Приложение 4

 
Названи
е 
систем
ы

Устройство Тип данных Протокол 
передачи 
данных датчик - 
компьютер

Протокол передачи 
данных Тикси - 
ААНИИ

Протоко
л 
передач
и 
данных 
ААНИИ - 
НОАА

Протокол 
управления

Срок

ОСРД
Windows PC Сбор данных ОСРД нет SCP (основной), FTP 

(опция)
SCP RDP 30 августа

Альбедо 1 
накопитель 
"Campbell"

Альбедо 1 данные о радиации, 
состоянии накопителя и времени 
измерений

RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Лицензионная 
программа для 
RS232

30 августа

Альбедо 2 
накопитель 
"Campbell"

Альбедо 2 данные о радиации, 
состоянии накопителя и времени 
измерений

RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Лицензионная 
программа для 
RS232

30 августа

Альбедо 3 
накопитель 
"Campbell"

Альбедо 3 данные о радиации, 
состоянии накопителя и времени 
измерений

RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Лицензионная 
программа для 
RS232

30 августа

Основной 
накопитель 
Campbell

Данные радиационных измерений 
на крыше УЧМ, накопителе и 
времени

RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Лицензионная 
программа для 
RS232

30 августа

Следящая 
система

Вертикальный угол, азимут, 
температура, время

RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Лицензионная 
программа для 
RS232

30 августа

Потоки
Windows PC Сбор всех данных пульсационных 

измерений с башни
нет SCP (основной), FTP 

(опция)
SCP RDP 30 августа

Основной 
накопитель 
"Campbell" *

Данные приборов мачты, состояние 
накопителя и времени измерений 

RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Лицензионная 
программа для 
RS232

30 августа

План организации передачи данных



Акустический 
анемометр 1

Трехкомпонентный измеритель 
скорости ветра частота 100 Гц, 
осреднение 10Гц

RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Гипертерминал 
для RS232

30 августа

Акустический 
анемометр 2 

Трехкомпонентный измеритель 
скорости ветра частота 100 Гц, 
осреднение 10Г

RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Гипертерминал 
для RS232

30 августа

Акустический 
анемометр 3

Трехкомпонентный измеритель 
скорости ветра частота 100 Гц, 
осреднение 10Гц

RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Гипертерминал 
для RS232

30 августа

Газоанализат
ор "Licor"

регистрация концентрации CO2 и 
H2O с частотой 10Гц

RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Лицензионная 
программа для 
"Licor" RS232

30 августа

Аэрозоли
Linux PC Сбор данных об аэрозоле нет SCP (основной), FTP 

(опция)
SCP SSH 30 августа

Измеритель 
сажевого 
аэрозоля

Концентрация углерода RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Гипертерминал 
для RS232

30 августа

Озонометр Концентрация озона RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Гипертерминал 
для RS232

30 августа

Тест
Windows PC Сбор данных нет SCP (основной), FTP 

(опция)
SCP RDP 30 июня

Накопитель 
"Campbell"

Температура и влажность воздуха 
на метеостанции,состояние 
накопителя

RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Лицензионная 
программа для 
RS23

30 июня

ИБП Напряжение в сети RS232 9600 бод SCP (основной), FTP 
(опция)

SCP Гипертерминал 
для RS232

30 июня

Контактное лицо в Росгидромете А.П. Кузьмичев
Контактное лицо в НОАА Эрик Эстас
* Накопитель регистрирует данные со скоростью 1 сек, запоминает - осредненные за минуту
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